



Bauportal Hessen (DigiBauG)

Kick-Off 2023 und Onboarding i. d. techn. Integrationsphase

Digital am 11.01.2023

A large, semi-transparent watermark of the eKOM21 logo is positioned in the bottom right corner of the image.

Agenda



1

**Ausgangslage
und Zielsetzung**

2

**Projekt-
organisation und
Projektplanung**

3

**Onboarding i. d.
techn. Integration**

4

Arbeitshilfen

Bauportal Hessen (DigiBauG): Projektsteckbrief

KURZBESCHREIBUNG

Ein Entwurfsverfasser benötigt vor der Umsetzung einer Hochbaumaßnahme die Genehmigung der zuständigen unteren Bauaufsicht. Das Bauportal Hessen (DigiBauG) bietet eine medienbruchfreie digitale Interaktion zwischen den Akteuren vom Antrag bis zur Übergabe der Antragsdaten in das Fachverfahren der unteren Bauaufsicht (uBA).

FUNKTIONALITÄTEN

- Bauantrag nach § 69 HBO
- Vereinfachtes Verfahren nach § 65 HBO
- Antrag auf Sonderbau nach § 66 HBO
- Bauvoranfrage nach § 76 HBO
- Abbruch nach § 69 HBO i.v.m. § 66 HBO
- Zustimmungsverfahren nach § 79 HBO
- Isolierter Antrag auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen nach § 73 HBO / § 31 BauGB
- Bauzustandsanzeigen
- Genehmigungsfreistellungsverfahren
- Beteiligung von Dritten

NORMEN

- Hess. Bauvorlagenerlass
- HeGovG, Aktenführungserlass
- Onlinezugangsgesetz (OZG)
- Datenschutz
- Barrierefreiheit

Bauportal Hessen (DigiBauG): Zielsetzung



Grundsätzliche
**Erfüllung der
gesetzlichen
Verpflichtung gemäß
§ 1 Abs. 1 OZG** durch
Nutzung des Bauportal
Hessen (DigiBauG)

**Landeseinheitliche
Standards** durch
landesweite Nutzung des
Bauportal Hessen
(DigiBauG)


Erleichterung der
Beantragung
für Antragssteller durch
Prozessdigitalisierung

**Beschleunigung von
Genehmigungsprozessen** durch
medienbruchfreie
digitale Kommunikation
zwischen den Akteuren

Sichere online
Authentifizierung
via **Nutzerkonto BUND**
und
**ELSTER-
Unternehmenskonto**

- xBau 2.2 ff
- XTA / OSCI
- BSI-Standards
- Barrierefreiheit

Bauportal Hessen (DigiBauG): Systemarchitektur



Übersicht



2019 bis Nov. 2022

Phase 1 und 2

- Bauantrag nach § 69 HBO
- Vereinfachtes Verfahren nach § 65 HBO
- Antrag auf Sonderbau nach § 66 HBO
- Bauvoranfrage nach § 76 HBO
- Abbruch nach § 69 HBO i.V.m. § 66 HBO
- Zustimmungsverfahren nach § 79 HBO
- Isolierter Antrag auf Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen nach § 73 HBO/ § 31 BauGB
- Einbinden Nutzerkonten, XTA, xBau

Juli 2022 – Dez. 2022

Phase 3

- Bauzustandsanzeigen
- Genehmigungsfreistellung
- Beteiligungsverfahren


2023/2024

Backlog 2022 für 2023 und Weiterentwicklungsoptionen

- Bugs aus 2022
- Änderung bestehender Funktionalitäten aus 2022
- Weitere Bauprozesse nach xBau-Standards

Die o.g. Punkte sind aktuell in der Validierung des Anforderungsmanagements.

Agenda



1

**Ausgangslage
und Zielsetzung**

2

**Projekt-
organisation und
Projektplanung**

3

**Onboarding i. d.
techn. Integration**

4

Arbeitshilfen

Bauportal Hessen (DigiBauG): Projektorganisation und Akteure

LAND

HESSEN




Hessisches Ministerium
für Wirtschaft, Energie,
Verkehr und Wohnen

IT-DIENSTLEISTER



FACHVERFAHRENSHERSTELLER

Unter anderem:
OTS, PROSOZ, Gekos, Kolibri, Boll&Partner



24
Kommunen
in Hessen

KOMMUNEN mit Anschlussinteresse

NORD

LK Fulda
Stadt Fulda (neu 4.11.22)
LK Hersfeld-Rotenburg
LK Kassel
Schwalm-Eder-Kreis (neu 31.10.22)
LK Waldeck-Frankenberg (neu 9.11.22)

MITTE

LK Darmstadt-Dieburg
Stadt Gießen
LK Gießen
LK Marburg-Biedenkopf
LK Vogelsberg
Stadt Wetzlar

SÜD

Stadt Bad Homburg v.d.H.
LK Bergstraße
Stadt Darmstadt (neu 31.10.22)
Stadt Frankfurt a.M.
Stadt Hanau
LK Main-Kinzig
Stadt Oberursel (Taunus)
Stadt Offenbach (neu 09.11.22)
LK Rheingau-Taunus
LK Wetterau
Stadt Wiesbaden
LK Odenwald

* **KOMMUNEN mit TEST-Zugang**
(derzeit 18 uBA, davon bereits 1 Feldversuch)

Bauportal Hessen (DigiBauG): Projektorganisation 2023

Steuerungskreis

Teilnehmer:

- Wirtschaftsministerium
- ekom21-Projektleitung
- jeweils zwei Bauaufsichten aus dem Kreis jeder LKB

Turnus: Monatlich

Erste Sitzung: Vor. 8.2.2023,
10.00 Uhr

Sondierung erfolgt aktuell über Frau Seifert,
Ref. VII 3-2 Baurecht


Ekom21-Projektteam

- Gesamt PL
Simon Sauerbier
- Techn. PL
Peter Nonn
- Anforderungsmanagement
Dirk Frenz
- Testmanagement/PMO
Mert Cakir
- Prozessdesign
Anastasiia Sarashynska
Andreas Rasch
- Roll-Out
Keziban Karabinar

Begleitende Gremien

- Werden derzeit vorbereitet
- ...

Agenda



1

**Ausgangslage
und Zielsetzung**

2

**Projekt-
organisation und
Projektplanung**

3

**Onboarding i. d.
techn. Integration**

4

Arbeitshilfen

uBA-Ablaufplanung im Phasenkonzept

Technische Integrationsphase

1. Verfahrenszugang
2. Einrichten der Integrationsumgebung
3. Schulung der Integrationstester
4. Teststellung mit dem Fachverfahren
5. Einrichten der Produktionsumgebung


Einführungsphase

1. Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation
2. Schulung weiterer Sachbearbeiter
3. Feldversuch bzw. Begleitung von Pilotvorgängen
4. GoLive bzw. Übergabe in den Regelbetrieb

Betriebsphase

1. Begleitung des Regelbetriebs
2. Austausch in Fachgremien (bspw. LKB)

Agenda



1

**Ausgangslage
und Zielsetzung**

2

**Projekt-
organisation und
Projektplanung**

3

**Onboarding i. d.
techn. Integration**

4

Arbeitshilfen

uBA-Arbeitshilfe: Ansprechpartnerliste im eigenen Hause

Technische Integrationsphase



- Projektleitung im eigenen Hause:

- Verfahrenszugang:
idento21-Beauftragte
im eigenen Hause

- Einrichten der Integrations-
und Produktionsumgebung:
IT-Beauftragte
im eigenen Hause

- Integrationstester
im eigenen Hause:

Einführungsphase



- Anpassung der Aufbau- und
Ablauforganisation:
Betriebsorganisation
im eigenen Hause

- FV-Schulung weiterer
Sachbearbeiter:

Betriebsphase



- Regelbetrieb:
Anwendungsbetreuung
im eigenen Hause

- Wissenstransfer
(bspw. Austausch im LKB):

uBA-Arbeitshilfe: Terminliste

Technische Integrationsphase



- Verfahrenszugang: ___.__.2023
- Einrichten der Integrationsumgebung: ___.__.2023
- Schulung der Integrationstester: ___.__.2023
- Teststellung mit dem Fachverfahren: KW___.2023 bis KW___.2023
- Einrichten der Produktionsumgebung und techn. Bereitstellung: ___.__.2023

Einführungsphase




- Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation: KW ___.2023 bis KW ___.2023
- FV-Schulung weiterer Sachbearbeiter: ___.__.2023
- Feldversuch bzw. Begleitung von Pilotvorgängen: KW___.2023 bis KV___.2023
- GoLive bzw. Übergabe in den Regelbetrieb: ___.__.2023

Betriebsphase



- Geplanter Regelbetrieb: KW___.2023
- Austausch im LKB: lfd.

Wissenswertes



eMail

Projekt DigiBauG
projekt-digibaug@ekom21.de

eLink

[DigiBauG | digitalisierung.ekom21.de](https://digitalisierung.ekom21.de) (hessen-kommunal.digital)

idento21

[idento21 | ekom21 - KGRZ Hessen. Die Zukunft der Verwaltung.](#)

eSprech

[Cisco Webex Meetings - Meeting-Details](#)
**Mittwochs,
13.00 Uhr**

Vielen Dank!

Haben Sie noch Fragen?